

PHỤ LỤC 2

Tình hình triển khai Chương trình công tác năm 2018 tại Quyết định số 6667/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố

(Đính kèm văn bản số: /BC-STTTT ngày / /2018)

STT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian trình	Tiến độ thực hiện	Ghi chú
1	Đề án xây dựng Công viên phần mềm Quang Trung 2	Sở TTTT	Sở-ban- ngành, UBND quận- huyện, các viện, trường, hiệp hội	Quý I/2018	<ul style="list-style-type: none">- Ngày 18/10/2017, Sở TTTT đã báo cáo UBNDTP văn bản số 2046/STTTT-KHTH về tiến độ dự án CVPM Quang Trung 2 tại Củ Chi.- Ngày 03/11/2017, UBND có Công văn số 14463/VP-KT về tiến độ Dự án CVPMQT2 tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Theo đó, đồng ý các đề xuất của Sở tại văn bản 2046/STTTT-KHTH và yêu cầu các Sở, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện triển khai dự án.- Ngày 02/01/2018, Sở TTTT nhận được Công văn số 17166/VP-DA của UBNDTP ngày 29/12/2017 về triển khai dự án Công viên phần mềm Quang Trung 2 – Củ Chi và dự án Khu phần mềm thành phố. Theo đó, UBNDTP giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở - Ngành liên quan nghiên cứu kiến nghị của QTSC tại Công văn số 675/QTSC-HTCSKH.- Ngày 11/01/2018, Sở TTTT đã có Công văn số 65/STTTT-KHTH gửi QTSC về khẩn trương chuẩn bị Đề án xây dựng Công viên phần mềm Quang Trung 2.- Sở TTTT đã đề xuất UBNDTP: giao Sở KHĐT, Sở	

					<p>TNMT, BQL Đầu tư – xây dựng Khu đô thị Tây Bắc và QTSC tham mưu hoàn thiện các thủ tục pháp lý thực hiện dự án; giao QTSC chủ trì thực hiện đề án xây dựng Công viên phần mềm Quang Trung 2, trình UBND TP.</p> <p>- Ngày 09/3/2018, theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC) tại Công văn số 675/QTSC-HTCSKH ngày 05/12/2017 về tiến độ thực hiện dự án Công viên phần mềm Quang Trung 2 – Củ Chi và dự án Khu phần mềm thành phố, Phó Chủ tịch UBNDTP Trần Vĩnh Tuyến đã chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị báo cáo.</p> <p>- Ngày 20/3/2018, Văn phòng UBNDTP phát hành Thông báo số 169/TB-VP nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBNDTP Trần Vĩnh Tuyến tại buổi họp báo cáo tình hình thực hiện dự án Công viên phần mềm thành phố.</p> <p>- Ngày 27/3/2018, Sở TTTT đã gửi công văn số 538/STTTT-KHTH cho UBNDTP về báo cáo tình hình triển khai Đề án xây dựng Công viên phần mềm Quang Trung 2 và Khu phần mềm thành phố.</p> <p>- Ngày 24/4/2018, Sở TTTT đã gửi Công văn số 23/STTTT-KHTH về báo cáo tình hình triển khai Đề án xây dựng Công viên phần mềm Quang Trung 2 cho UBNDTP, nội dung Công văn 23/STTTT-KHTH có kiến nghị và đề xuất.</p>	
2	Nghiên cứu tìm cơ chế chính sách về tài chính cho các cơ quan báo chí Thành phố (cơ	Sở TTTT	Sở ngành có liên quan	Quý IV/2018	Sở TTTT đang nghiên cứu xem xét để tìm phương án tối ưu nhất phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn TP. HCM.	

	chế tự chủ tài chính)					
3	Xây dựng các kios bán báo (hỗ trợ các cơ quan báo chí trong công tác phát hành)	Sở TTTT	Sở ngành có liên quan	Quý IV/2018		
4	Thành lập Trung tâm báo chí thành phố Hồ Chí Minh và Xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu truyền thông đa phương tiện dùng chung cho các cơ quan báo chí	Sở TTTT	Sở ngành có liên quan	Quý IV/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 13/3/2018, Sở TTTT đã có văn bản số 413/STTTT-KHTH báo cáo UBNDTP về tình hình chuẩn bị đề án thành lập “Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí Minh”. - Ngày 21/3/2018, Sở TTTT đã gửi dự thảo Đề án và thư mời các cơ quan báo chí thành phố, đại diện các sở-ngành tham dự Hội nghị góp ý Đề án thành lập “Trung tâm Báo chí thành phố” (lần 1). Đã có 9 cơ quan báo chí thành phố, 9 sở-ngành tham dự hội nghị góp ý. Sở TTTT đã tiếp thu 36 ý kiến góp ý (trực tiếp tại hội nghị và gửi văn bản), tiến hành điều chỉnh, bổ sung Đề án. - Ngày 09/4/2018, Sở TTTT gửi dự thảo Đề án (lần 2) và thư mời 26 cơ quan báo chí Trung ương, 12 cơ quan báo chí Thành phố, Hội Nhà báo thành phố và 11 sở-ngành đến tham dự Hội nghị góp ý Đề án thành lập Trung tâm Báo chí thành phố. Sở TTTT đã tiếp thu thêm 13 ý kiến góp ý cho phiên bản 2 của Đề án. - Ngày 11/4/2018, Sở TTTT đã có văn bản số 655/STTTT-KHTH báo cáo Phó Chủ tịch UBNDTP Trần Vĩnh Tuyến về Đề án thành lập “Trung tâm Báo chí thành phố” 	

				<p>- Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBNDTP Trần Vĩnh Tuyến tại Thông báo kết luận số 241/TB-VP ngày 18/4/2018 của UBNDTP (giao Sở TTTT báo cáo Thường trực UBND TP về chủ trương và phương án xây dựng đề án, nêu rõ sự cần thiết, mục đích, yêu cầu của việc thành lập Trung tâm, đảm bảo yêu cầu của đồng chí Bí thư Thành ủy, trình trước ngày 23/4/2018), Sở đã có Tờ trình số 12/TTr-STTTT ngày 23/4/2018 báo cáo Thường trực UBND TP và công văn số 738/STTTT-KHTH gửi Văn phòng Thành ủy đề nghị hỗ trợ trong công tác khảo sát địa điểm đặt trụ sở tạm thời của Trung tâm Báo chí TP tại Hội trường 272 (trong khi chờ xây dựng Trung tâm Báo chí mới).</p> <p>- Ngày 23/4/2018, Sở TTTT đã có văn bản số 738/STTTT-KHTH gửi Văn phòng Thành ủy đề nghị phối hợp nghiên cứu, khảo sát địa điểm hoạt động tạm thời của Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng Thành ủy đã có văn bản số 8369/VPTU ngày 29/5/2018 về phúc đáp công văn số 738/STTTT-KHTH ngày 23/4/2018 của Sở TTTT. Theo Văn phòng Thành ủy, hiện nay Trung tâm Hội nghị 272 đường Võ Thị Sáu, Quận 3 sử dụng thường xuyên không còn diện tích trống đủ để bố trí tạm thời cho Trung tâm Báo chí thành phố; đồng thời trong năm 2019, Văn phòng Thành ủy có kế hoạch sửa chữa toàn bộ Trung tâm và Hội trường thành phố để phục vụ Đại hội XI Đảng bộ Thành phố.</p> <p>- Ngày 31/5/2018, Sở TTTT đã gửi Công văn số 1027/STTTT-KHTH báo cáo UBNDTP về địa điểm hoạt động tạm thời của Trung tâm Báo chí thành phố.</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>- Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến tại cuộc họp ngày 19/6/2018, Sở TTTT đã có Công văn số 1144/STTTT-KHTH ngày 20/6/2018 gửi Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP báo cáo công tác chuẩn bị Đề án thành lập Trung tâm Báo chí TP. HCM</p>	
--	--	--	--	--	---	--